

TD - AB



AGENCE WEB MBL

*CHHOUR MATHIS - BOUCHEBBAT MARWAN
VO BRANDON - CORRIERAS LUCAS*

SAE 106

GÉRER UN PROJET DE COMMUNICATION NUMÉRIQUE

05.02.2025



TABLE DES MATIÈRES

DIAGRAMME WPS-----	3
DIAGRAMME DE GANTT-----	4-5-6-7-8



DIAGRAMME WPS



DIAGRAMME DE GANTT

Untitled Gantt Project		31 janv. 2025
Tâches		2
Nom	Date de début	Date de fin
Préparation et planification avec le client	20/01/2025	20/01/2025
Charte Graphique	20/01/2025	24/01/2025
Création d'un header	20/01/2025	20/01/2025
Intégration d'une fonctionnalité qui permet de voir la page active	21/01/2025	21/01/2025
Création du footer	20/01/2025	20/01/2025
Intégration d'un fonctionnalité renvoyant sur la page des copyright	21/01/2025	21/01/2025
Page d'accueil	20/01/2025	23/01/2025
Wireframe	20/01/2025	20/01/2025
Intégration d'une vidéo	20/01/2025	20/01/2025
Intégration d'un texte de présentation	21/01/2025	21/01/2025
Intégration des albums de Hamza	21/01/2025	21/01/2025
Intégration d'un bibliothèque spotify	22/01/2025	22/01/2025
Fonctionnalité qui permet d'écouter des extraits des albums	23/01/2025	23/01/2025
Page données	20/01/2025	23/01/2025
Wireframe	20/01/2025	20/01/2025
Création d'un fichier json avec des donnés sur Hamza	20/01/2025	20/01/2025
Création d'un tableau Data table avec une bibliothèque js	21/01/2025	21/01/2025
Intégration du Data table	22/01/2025	22/01/2025
Habillage du tableau avec css	23/01/2025	23/01/2025
Livrables Page d'accueil et Données	24/01/2025	24/01/2025
Page Contact	27/01/2025	30/01/2025
Wireframe	27/01/2025	27/01/2025
Création d'une boîte mail sur le VPS	27/01/2025	28/01/2025
Mis en place de la boîte mail sur le site	29/01/2025	30/01/2025

DIAGRAMME DE GANTT

Untitled Gantt Project

31 janv. 2025

Tâches

3

Nom	Date de début	Date de fin
Intégration et du formulaire avec css	28/01/2025	28/01/2025
Mis en place de sécurité sur le formulaire	29/01/2025	29/01/2025
Page Crédit	29/01/2025	30/01/2025
Wireframe	29/01/2025	29/01/2025
Rechercher les liens des photos, vidéo...	29/01/2025	29/01/2025
Intégration d'un album photo avec les liens des photos	30/01/2025	30/01/2025
Mis en place de lien pour retourner sur le sites de la sources	30/01/2025	30/01/2025
Livrable Page Crédit, Page contact	31/01/2025	31/01/2025
Page Galerie	30/01/2025	04/02/2025
Wireframe	30/01/2025	30/01/2025
Recherche de photo pour créer un album photo	30/01/2025	30/01/2025
Intégration d'un album photo avec html et css	30/01/2025	30/01/2025
Mis en place de filtre et d'effet pour rendre attractif l'album photo	31/01/2025	31/01/2025
Mis en place d'un système de téléchargement des images sur le VPS	31/01/2025	31/01/2025
Intégration d'un système de téléchargement des images	03/02/2025	03/02/2025
Intégration des images automatiquement après leur téléchargements	04/02/2025	04/02/2025
Page Partenaire	03/02/2025	05/02/2025
Wireframe	03/02/2025	03/02/2025
Rechercher les photos et les liens des sites des partenaires	03/02/2025	03/02/2025
Intégration des description et des sites des partenaires	04/02/2025	04/02/2025
Mis en place d'effet pour rendre attractif les description	05/02/2025	05/02/2025
Livrable Final	06/02/2025	06/02/2025

DIAGRAMME DE GANTT

Untitled Gantt Project

31 janv. 2025

Ressources

4

Nom	Rôle par défaut
Chef de projet	Non défini
Développeur Front	Non défini
Développeur Back	Non défini
Graphiste	Non défini

DIAGRAMME DE GANTT

